
誘導員 交通方向 工事日数 総延長 接続箇所 需要家切替数 試掘 As舗装（層）

№0連絡工(元町千谷線) 4 2 2 12 1 2

本管元止め閉塞工(千谷島環状線) 5 2 2 2 1 1 1

管路土工(位置指定道路) 16 2 8 57 4 1 1

誘導員計 25


